

Załącznik nr 2 do Umowy

Harmonogram realizacji poszczególnych elementów zamówienia.

LP	Zakres prac	Rozpoczęcie prac	Zakończenie prac
1	Przedstawienie szczegółowego harmonogramu realizacji umowy	dzień po podpisaniu umowy	14 dni od dnia podpisania umowy
2	Wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją sieci LAN, adaptacją pomieszczeń itp	7 dni od podpisania umowy	nie później niż do 31.08.2018
3	Dostawa i instalacja sprzętu aktywnego, serwerowego i komputerowego, a także oprogramowania biurowego	14 dni od podpisania umowy	nie później niż do 31.08.2018
4	Dostawa, instalacja portalu konsultacji społecznych, portalu E-Rada, e-Sołtys do uruchomienia nowych usług elektronicznych	30 dni od podpisania umowy	nie później niż 15.10.2018
5	Dostawa, instalacja systemu e-Urząd z portalem płatności, Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi urzędu, systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) niezbędnych do uruchomienia nowych usług elektronicznych	30 dni od podpisania umowy	nie później niż 21.12.2018
6	Wykonanie szkoleń i parametryzacja systemu	60 dni od podpisania umowy	nie później niż do 21.12.2018
7	Opieka autorska po wdrożeniu systemów	od dnia wdrożenia pierwszego z dostarczonych w systemów wymienionych w pkt 4 lub 5 harmonogramu	do 28.02.2019